

Memorando nº. 072/2025 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

10/02/2025

Gabinete do Prefeito

Assunto: Requerimento nº 81/2025 – Vereador Gilson Pelizaro

Senhor Prefeito,

Em atenção ao presente Requerimento de nº 81/2025, de autoria do nobre Vereador Gilson Pelizaro, segue em anexo informações a respeito do cronograma de limpeza da empresa responsável pela limpeza e conservação do Município.

Sendo o que nos cumpria, subscrevemo-nos com protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



NICOLA ROSSANO COSTA
Secretário de Meio Ambiente

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 01 - 4º

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R01S01	Prolongamento Jardim Dr. Antônio Petraglia II	04/02/2025 AO DIA 12/02/2025	7 DIAS
	Residencial Nova Franca		
	Parque Dom Pedro I		
	Recreio Campo Belo		
	Miramontes		
	Marambaia		
	City Petrópolis		
	Ipanema		
	Cambui		
	Residencial Parque dos Pássaros		
	Conjunto Habitacional - Vereador Antônio Marcos Kaluf (Franca C)		
R01S02	Residencial Olavo Pinheiro	13/02/2025 AO DIA 21/02/2025	7 DIAS
	Parque do Horto		
	Jardim Palmeira		
	Residencial São Domingos		
	Recanto Capitão Heliodoro		
	Residencial Nossa Senhora das Graças - Pacaembu		
	Jardim Luiza I e II		
	Residencial Jardim Vera Cruz I, II e III		
	Residencial Moreira Júnior		
	Jardim Pinheiros I e II		
	Jardim Maria Luiza		
R01S03	Parque Vicente Leporace B	24/02/2025 AO DIA 03/03/2025	7 DIAS
	Jardim Portinari		
	Jardim Natal		
	Jardim Tropical I e II		
	Residencial Meirelles		
	Residencial São Tomaz		
	Vila Exposição		
	Jardim João Liporoni		
	Residência Santa Inês e Residencial Domingos Jardim - verificar se estão prontos		
	Jardim Augusta		
	Villaggio Mundo Novo		
R01S04	Residencial Palermo	05/03/2025 AO DIA 13/03/2025	7 DIAS
	Jardim Pulcinha		
	Residencial Palermo City		
	Residencial Pouso Alegre		
	Residencial Quinta da Aurora		
	Residencial Quinta D' Oeste		
	Residencial Nair Retuci		
	Residencial Santa Fé		
	Residencial Júlio D' elia		
	Jardim das Palmeiras		
	Residencial Engenho Queimado		
R01S05	Jardim Anita	14/03/2025 AO DIA 24/03/2024	7 DIAS
	Jardim Paulo Archetti		
	Jardim Martins e Prolongamento		
	Jardim Eldorado		
	Parque Continental		
	Vila São Sebastião		
	Novo Centro		
	Jardim Marília		
	Vila Pandolfo		
	Parque Vitória Régia		
	Parque João Leite		
	Residencial Ana Terra		
	Vila Santa Luiza		
	Jardim Conceição Leite		
	Vila Nossa Senhora de Fátima		
	Vila Antônio dos Santos		

R01S06	Prolongamento Vila Santos Dumont	25/03/2025 AO DIA 02/04/2025	7 DIAS
	Vila Raycos		
	Jardim Independência		
	Jardim Califórnia		
	Vila Rezende		
	Vila Pedigoni I e II		
	Jardim Derminio		
	Jardim Santa Efigênia		
	Jardim São Gabriel		
	Parque Residencial Santa Maria		
	Chácara São Paulo		
	Jardim Bonsucesso		
R01S07	Residencial Jardim Copacabana	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Jardim Adelinha		
	Residencial São João Batista		
	Recanto Bom Jardim		
	Chácara Ouro Verde		
	Jardim Zelinda		
	Morada do Sol		
	Jardim Simões		
	Residencial Peres Elias		
	Parque Florestal		
	Distrito Industrial Onofre Jacometti		
	Residencial Piamalim		
R01S08	Parque das Esmeraldas e Prolongamento	14/04/2025 AO DIA 22/04/2025	7 DIAS
	Distrito Industrial Antônio Della Torre		
	Residencial Ecostilo		
	São Joaquim		
	Vila Santa Helena		
	Residencial Itapua		
	Polo Industrial Abílio Nogueira		
	Polo Industrial Amazonas		
	Amazonas		

SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA - REGIÃO 02

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R02S01	Vila Santa Terezinha e Prolongamento	17/02/2025 AO DIA 21/02/2025	5 DIAS
	Vila Gosuen		
	Jardim Redentor		
	Jardim Milena		
	Residencial Nosso Lar		
	Residencial São Vicente		
	Parque dos Pinhais		
	Conjunto Habitacional Wilson Presotto (Franca J)		
	Vila Imperador		
	Parque Moema		
	Parque Santa Adélia		
R02S02	Parque Dr. Carrão	24/02/2025 AO DIA 28/02/2025	5 DIAS
	Residencial Vila Totoli		
	Jardim Dr. Antônio Petraglia		
	Jardim Guanabara		
	Jardim Maria Rosa		
	Prologamento Vila Chico Julio		
	Parque São Jorge		
	Vila Guilherme II		
	Vila Formosa		
	Vila Allan Kardec		
	Vila Nossa Senhora das Graças		

R02S03	Vila Santa Maria do Carmo	03/03/2025 AO DIA 07/03/2025	5 DIAS
	Jardim Planalto		
	Jardim das Candelas I e II		
	Vila Teixeira		
	Jardim Boa Esperança		
	Recanto Itambé		
	Jardim Bethânia		
	Parque Vila Izabel		
	Jardim Paulista		
	Jardim Samelo V		
R02S04	Jardim Eden	10/03/2025 AO DIA 14/03/2025	5 DIAS
	Jardim Palma		
	Jardim Riviera		
	Cabeceira das Candelas		
	Parque Alvorada		
	Jardim Bueno		
	Vila Aparecida		
	Jardim Seminário		
	Jardim Santo Agostinho		
	Jardim América		
R02S05	Residencial Baldassari	17/03/2025 AO DIA 21/03/2025	5 DIAS
	Vila Patrício		
	Parque das Acácias		
	Vila Carreinho		
	Vila Santo Antônio		
	Cidade Nova		
	São José		
	Vila Duque de Caxias		
	Jardim Samelo		
	Parque Rua Boa Vista		
R02S06	Vila Nicácio	24/03/2025 AO DIA 28/03/2025	5 DIAS
	Vila Chico Julio		
	Jardim Integração		
	Vila Leôncio		
	Vila Santos Dumont		
	Estação		
	Jardim Regina Helena		
	Jardim Francano		
	Bairro Higienópolis		
	Vila Flores		
R02S07	Bairro Jesus Maria José	31/03/2025 AO DIA 04/04/2025	5 DIAS
	Centro		
	Jardim Célio Carqueira		
	Prolongamento São José		
	Vila Santa Cruz		
	Prolongamento Scarabucci		
	Vila Samello		
	Vila França		
	Prolongamento Vila Industrial		
	Vila Champagnat		
R02S08	Jardim Veneza	07/04/2025 AO DIA 11/04/2025	5 DIAS
	Vila São Vicente		
	Jardim Consolação e Prolongamento		
	Jardim Francano		
	Jardim Roselândia		
	Parque Francal		
	Parque do Lima		
	Jardim Lima		
	Jardim Veneza I, II e III		
	Jardim Santana		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR	Vila Jardim Progresso	40 DIAS	
	Vila Santa Rita		
	Vila Regina		
	Jardim Castelo Soberano		
	Residencial Paraíso		
	Jardim Alvorada		

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 03

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R03S01	Jardim São Francisco	04/02/2025 AO DIA 12/02/2025	7 DIAS
	Jardim Panorama		
	Jardim Brasília e Prolongamento		
	Jardim Paulistano		
	Conjunto Habitacional Yolanda Costa e Silva Franca A		
	Jardim Piratininga II		
	Jardim Líbano		
R03S02	Residencial Alto da Vila Aparecida e Prolongamento	13/02/2025 AO DIA 21/02/2025	7 DIAS
	Residencial Flamboyant		
	Jardim São Luiz I e II		
	Jardim Palestina		
	Jardim Freitas Diniz		
	Jardim Centenário		
	Jardim Brasil		
R03S03	Jardim Piratininga	24/02/2025 AO DIA 03/03/2025	7 DIAS
	Vila Scarabucci		
	Jardim Ângela Rosa e Prolongamento		
	Esp. Primo Meneghetti		
	Parque Sumaré		
	Residencial Santa Emília		
	Jardim Elisa		
R03S04	Residência Jovita Melo	05/03/2025 AO DIA 13/03/2025	7 DIAS
	Parque Santa Hilda		
	Esp. Primo Meneghetti II		
	Jardim Botânico		
	Residencial Ana Dorothea		
	Residencial São João Jerônimo		
	Parque dos Coqueiros		
R03S05	Conjunto Habitacional Octavio Cifurzo (Franca H)	14/03/2025 AO DIA 24/03/2024	7 DIAS
	Jardim Paraty		
	Residencial Chico Neca		
	Residencial Ana Helena		
	Belvedere Bandeirante		
	Jardim Três Colinas		
	Jardim Noêmia		
R03S06	Residencial Tellini	25/03/2025 AO DIA 02/04/2025	7 DIAS
	Jardim Samello IV		
	Residencial Colina do Espraiado		
	Jardim Samello Woods		
	Núcleo Agrícola Alpha		
	Vila Marta		
	Residencial San Diego		
R03S07	Parque do Castelo	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Vila Europa		
	Chácara Bela Vista		
	Jardim Santa Lúcia		
	Chácara Santo Antônio		
	Jardim Flórida		
	Parque Fremont		
R03S07	Residencial Gramados I e II	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Chácara Espraiado		
	Residencial Tom Jobim		
	Recanto Elmar I e II		
	Residencial Antônio Gonzales		
	Residencial Dourado		
	Vila Real		

R03508	Franca Polo Clube	14/04/2025 AO DIA 22/04/2025	7 DIAS
	Residencial Irineu Zanetti		
	Reserva do Absente		
	Jardim Aeroporto I, II, III e IV		
	Jardim Santa Bárbara e Prolongamento		
	Atlanta Park		
	Jardim Aviação		
	Parque das Árvores		
	Jardim Primavera		
	Vale da Lua Azul		
	Parque Mundo Novo		
	Parque Universitário		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		55 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 01 - 4º

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R01S01	Prolongamento Jardim Dr. Antônio Petraglia II	04/02/2025 AO DIA 12/02/2025	7 DIAS
	Residencial Nova Franca		
	Parque Dom Pedro I		
	Recreio Campo Belo		
	Mirimontes		
	Marimbala		
	City Petrópolis		
	Ipanema		
	Cambui		
	Residencial Parque dos Pássaros		
	Conjunto Habitacional - Vereador Antônio Marcos Kaluf (Franca C)		
R01S02	Residencial Olavo Pinheiro	13/02/2025 AO DIA 21/02/2025	7 DIAS
	Parque do Horto		
	Jardim Palmeira		
	Residencial São Domingos		
	Recanto Capitão Heliodoro		
	Residencial Nossa Senhora das Graças - Pacaembu		
	Jardim Luiza I e II		
	Residencial Jardim Vera Cruz I, II e III		
	Residencial Moreira Júnior		
	Jardim Pinheiros I e II		
	Jardim Maria Luiza		
R01S03	Parque Vicente Leporace B	24/02/2025 AO DIA 03/03/2025	7 DIAS
	Jardim Portinari		
	Jardim Natal		
	Jardim Tropical I e II		
	Residencial Meirelles		
	Residencial São Tomaz		
	Vila Exposição		
	Jardim João Ugozoni		
	Residência Santa Inês e Residencial Domingos Jardim - verificar se estão prontos		
	Jardim Augusta		
	Villagio Mundo Novo		
R01S04	Residencial Palermo	05/03/2025 AO DIA 13/03/2025	7 DIAS
	Jardim Pulcinha		
	Residencial Palermo City		
	Residencial Pouso Alegre		
	Residencial Quinta da Aurora		
	Residencial Quinta D' Oeste		
	Residencial Nair Retuci		
	Residencial Santa Fé		
	Residencial Julio D' elia		
	Jardim das Palmeiras		
	Residencial Engenho Queimado		
R01S05	Jardim Anita	14/03/2025 AO DIA 24/03/2024	7 DIAS
	Jardim Paulo Archetti		
	Jardim Martins e Prolongamento		
	Jardim Eldorado		
	Parque Continental		
	Vila São Sebastião		
	Novo Centro		
	Jardim Marília		
	Vila Pandolfo		
	Parque Vitória Régia		
	Parque João Leite		
	Residencial Ana Terra		
	Vila Santa Luiza		
	Jardim Conceição Leite		
	Vila Nossa Senhora de Fátima		
	Vila Antônio dos Santos		

R01S06	Prolongamento Vila Santos Dumont	25/03/2025 AO DIA 02/04/2025	7 DIAS
	Vila Raycos		
	Jardim Independência		
	Jardim Califórnia		
	Vila Rezende		
	Vila Pedigoni I e II		
	Jardim Derminio		
	Jardim Santa Efigênia		
	Jardim São Gabriel		
	Parque Residencial Santa Maria		
	Chácara São Paulo		
	Jardim Bonsucesso		
R01S07	Residencial Jardim Copacabana	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Jardim Adelinha		
	Residencial São João Batista		
	Recanto Bom Jardim		
	Chácara Ouro Verde		
	Jardim Zelinda		
	Morada do Sol		
	Jardim Simões		
	Residencial Peres Elias		
	Parque Florestal		
	Distrito Industrial Onofre Jacometti		
R01S08	Residencial Piamalim	14/04/2025 AO DIA 22/04/2025	7 DIAS
	Parque das Esmeraldas e Prolongamento		
	Distrito Industrial Antônio Della Torre		
	Residencial Ecotilo		
	São Joaquim		
	Vila Santa Helena		
	Residencial Itapuaí		
	Polo Industrial Abílio Nogueira		
	Polo Industrial Amazonas		
	Amazonas		

SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA - REGIÃO 02

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R02S01	Vila Santa Terezinha e Prolongamento	17/02/2025 AO DIA 21/02/2025	5 DIAS
	Vila Gosen		
	Jardim Redentor		
	Jardim Milena		
	Residencial Nosso Lar		
	Residencial São Vicente		
	Parque dos Pinhais		
	Conjunto Habitacional Wilson Presotto (Franca II)		
	Vila Imperador		
	Parque Moema		
R02S02	Parque Santa Adélia	24/02/2025 AO DIA 28/02/2025	5 DIAS
	Parque Dr. Carrão		
	Residencial Vila Totoli		
	Jardim Dr. Antônio Petraglia		
	Jardim Guanabara		
	Jardim Maria Rosa		
	Prolongamento Vila Chico Júlio		
	Parque São Jorge		
	Vila Guilherme II		
	Vila Formosa		
	Vila Allan Kardec		
	Vila Nossa Senhora das Graças		

R02S03	Vila Santa Maria do Carmo	03/03/2025 AO DIA 07/03/2025	5 DIAS
	Jardim Planalto		
	Jardim das Candelas I e II		
	Vila Teixeira		
	Jardim Boa Esperança		
	Recanto Itambê		
	Jardim Bethânia		
	Parque Vila Izabel		
	Jardim Paulista		
	Jardim Samelo V		
Jardim Eden			
R02S04	Jardim Palma	10/03/2025 AO DIA 14/03/2025	5 DIAS
	Jardim Riviera		
	Cabeceira das Candelas		
	Parque Alvorada		
	Jardim Bueno		
	Vila Aparecida		
	Jardim Seminário		
	Jardim Santo Agostinho		
	Jardim América		
	Residencial Baldassari		
Vila Patrício			
R02S05	Parque das Acácias	17/03/2025 AO DIA 21/03/2025	5 DIAS
	Vila Carreiro		
	Vila Santo Antônio		
	Cidade Nova		
	São José		
	Vila Duque de Caxias		
	Jardim Samelo		
	Parque Rua Boa Vista		
	Vila Nicácio		
	Vila Chico Julio		
Jardim Integração			
R02S06	Vila Leônicio	24/03/2025 AO DIA 28/03/2025	5 DIAS
	Vila Santos Dumont		
	Estação		
	Jardim Regina Helena		
	Jardim Francano		
	Bairro Higienópolis		
	Vila Flores		
	Bairro Jesus Maria José		
	Centro		
	Jardim Célio Cerqueira		
Prolongamento São José			
R02S07	Vila Santa Cruz	31/03/2025 AO DIA 04/04/2025	5 DIAS
	Prolongamento Scarabucci		
	Vila Samello		
	Vila França		
	Prolongamento Vila Industrial		
	Vila Champagnat		
	Jardim Veneza		
	Vila São Vicente		
	Jardim Consolação e Prolongamento		
	Jardim Francano		
Jardim Roselândia			
R02S08	Parque Francal	07/04/2025 AO DIA 11/04/2025	5 DIAS
	Parque do Lima		
	Jardim Lima		
	Jardim Veneza I, II e III		
	Jardim Santana		
	Vila Jardim Progresso		
	Vila Santa Rita		
	Vila Regina		
	Jardim Castelo Soberano		
	Residencial Paraíso		
Jardim Alvorada			
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		40 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 03

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R03S01	Jardim São Francisco	04/02/2025 AO DIA 12/02/2025	7 DIAS
	Jardim Panorama		
	Jardim Brasília e Prolongamento		
	Jardim Paulistano		
	Conjunto Habitacional Yolanda Costa e Silva Franca A		
	Jardim Piratininga II		
	Jardim Líbano		
R03S02	Residencial Alto da Vila Aparecida e Prolongamento	13/02/2025 AO DIA 21/02/2025	7 DIAS
	Residencial Flamboyant		
	Jardim São Luiz I e II		
	Jardim Palestina		
	Jardim Freitas Diniz		
	Jardim Centenário		
	Jardim Brasil		
R03S03	Jardim Piratininga	24/02/2025 AO DIA 03/03/2025	7 DIAS
	Vila Scarabucci		
	Jardim Ângela Rosa e Prolongamento		
	Esp. Primo Meneghetti		
	Parque Sumaré		
	Residencial Santa Emília		
	Jardim Elisa		
R03S04	Residência Jovita Melo	05/03/2025 AO DIA 13/03/2025	7 DIAS
	Parque Santa Hilda		
	Esp. Primo Meneghetti II		
	Jardim Botânico		
	Residencial Ana Dorothéa		
	Residencial São João Jerônimo		
	Parque dos Coqueiros		
R03S05	Conjunto Habitacional Octavio Cilurzo (Franca H)	14/03/2025 AO DIA 24/03/2024	7 DIAS
	Jardim Paraty		
	Residencial Chico Neca		
	Residencial Ana Helena		
	Belvedere Bandeirante		
	Jardim Três Colinas		
	Jardim Noémia		
R03S06	Residencial Tellini	25/03/2025 AO DIA 02/04/2025	7 DIAS
	Jardim Samello IV		
	Residencial Colina do Espirado		
	Jardim Samello Woods		
	Núcleo Agrícola Alpha		
	Vila Marta		
	Residencial San Diego		
R03S07	Parque do Castelo	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Vila Europa		
	Chácara Bela Vista		
	Jardim Santa Lúcia		
	Chácara Santo Antônio		
	Jardim Flórida		
	Parque Fremont		
R03S07	Residencial Gramados I e II	03/04/2025 AO DIA 11/04/2025	7 DIAS
	Chácara Espirado		
	Residencial Tom Jobim		
	Recanto Elimar I e II		
	Residencial Antônio Gonzales		
	Residencial Dourado		
	Vila Real		

R03S38	Jazca Polo Clube	14/04/2025 AO DIA 22/04/2025	/ DIAS
	Residencial Imel Zareth		
	Reserva do Abaelé		
	Jardim Aeroporto I, II, III e IV		
	Jardim Santo Bárbara e Prolongamento		
	Aberte Park		
	Jardim Aviação		
	Parque das Águas		
	Jardim Primavera		
	Vale da Lua Azul		
	Parque Mundo Novo		
	Parque Universitário		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR			65 DIAS

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 01 - 6º

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R01S01	Prolongamento Jardim Dr. Antônio Petraglia II	10/07/2025 AO DIA 18/07/2025	7 DIAS
	Residencial Nova Franca		
	Parque Dom Pedro I		
	Recreio Campo Belo		
	Miramontes		
	Marambala		
	City Petrópolis		
	Ipanema		
	Cambui		
	Residencial Parque dos Pássaros		
R01S02	Conjunto Habitacional - Vereador Antônio Marcos Kaluf (Franca C)	21/07/2025 AO DIA 29/07/2025	7 DIAS
	Residencial Olavo Pinheiro		
	Parque do Horto		
	Jardim Palmeira		
	Residencial São Domingos		
	Recanto Capitão Heliodoro		
	Residencial Nossa Senhora das Graças - Pacaembu		
	Jardim Luiza I e II		
	Residencial Jardim Vera Cruz I, II e III		
	Residencial Moreira Júnior		
R01S03	Jardim Pinheiros I e II	30/07/2025 AO DIA 07/08/2025	7 DIAS
	Jardim Maria Luiza		
	Parque Vicente Leporace B		
	Jardim Portinari		
	Jardim Natal		
	Jardim Tropical I e II		
	Residencial Meirelles		
	Residencial São Tomaz		
	Vila Exposição		
	Jardim João Liporoni		
R01S04	Residência Santa Inês e Residencial Domingos Jardim - verificar se estão prontos	08/08/2025 AO DIA 18/08/2025	7 DIAS
	Jardim Augusta		
	Villagio Mundo Novo		
	Residencial Palermo		
	Jardim Pulicano		
	Residencial Palermo City		
	Residencial Pouso Alegre		
	Residencial Quinta da Aurora		
	Residencial Quinta D' Oeste		
	Residencial Nair Retuci		
R01S05	Residencial Santa Fé	19/08/2025 AO DIA 27/08/2025	7 DIAS
	Residencial Júlio D' eia		
	Jardim das Palmeiras		
	Residencial Engenho Queimado		
	Jardim Anita		
	Jardim Paulo Archetti		
	Jardim Martins e Prolongamento		
	Jardim Eldorado		
	Parque Continental		
	Vila São Sebastião		
R01S06	Novo Centro	19/08/2025 AO DIA 27/08/2025	7 DIAS
	Jardim Maria		
	Vila Pandolfo		
	Parque Vitória Régia		
	Parque João Leite		
	Residencial Ana Terra		
	Vila Santa Luiza		
	Jardim Conceição Leite		
	Vila Nossa Senhora de Fátima		
	Vila Antônio dos Santos		

R01S06	Prolongamento Vila Santos Dumont	28/08/2025 AO DIA 05/09/2025	7 DIAS
	Vila Raycos		
	Jardim Independência		
	Jardim Califórnia		
	Vila Rezende		
	Vila Pedigoni I e II		
	Jardim Derminio		
	Jardim Santa Efigênia		
	Jardim São Gabriel		
	Parque Residencial Santa Maria		
	Chácara São Paulo		
	Jardim Bonsucesso		
R01S07	Residencial Jardim Copacabana	08/09/2025 AO DIA 16/09/2025	7 DIAS
	Jardim Adelinha		
	Residencial São João Batista		
	Recanto Bom Jardim		
	Chácara Ouro Verde		
	Jardim Zelinda		
	Morada do Sol		
	Jardim Simões		
	Residencial Peres Elias		
	Parque Florestal		
	Distrito Industrial Onofre Jacometti		
R01S08	Residencial Piamalim	17/09/2025 AO DIA 25/09/2025	7 DIAS
	Parque das Esmeraldas e Prolongamento		
	Distrito Industrial Antônio Della Torre		
	Residencial Ecotilo		
	São Joaquim		
	Vila Santa Helena		
	Residencial Itapuã		
	Polo Industrial Abílio Nogueira		
	Polo Industrial Amazonas		
	Amazonas		

SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA - REGIÃO 02

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R02S01	Vila Santa Terezinha e Prolongamento	09/06/2025 AO DIA 13/06/2025	5 DIAS
	Vila Gosuen		
	Jardim Redentor		
	Jardim Milena		
	Residencial Nosso Lar		
	Residencial São Vicente		
	Parque dos Pinhais		
	Conjunto Habitacional Wilson Presotto (França I)		
	Vila Imperador		
	Parque Moema		
R02S02	Parque Santa Adélia	16/06/2025 AO DIA 20/06/2025	5 DIAS
	Parque Dr. Carrão		
	Residencial Vila Totoli		
	Jardim Dr. Antônio Petraglia		
	Jardim Guanabara		
	Jardim Maria Rosa		
	Prolongamento Vila Chico Julio		
	Parque São Jorge		
	Vila Guilherme II		
	Vila Formosa		
	Vila Allan Kardec		
	Vila Nossa Senhora das Graças		

R02S03	Vila Santa Maria do Carmo	23/06/2025 AO DIA 27/06/2025	5 DIAS
	Jardim Planalto		
	Jardim das Candelas I e II		
	Vila Teixeira		
	Jardim Boa Esperança		
	Recanto Itambé		
	Jardim Bethânia		
	Parque Vila Izabel		
	Jardim Paulista		
	Jardim Samelo V		
Jardim Eden			
R02S04	Jardim Palma	30/06/2025 AO DIA 04/07/2025	5 DIAS
	Jardim Riviera		
	Cabeceira das Candelas		
	Parque Alvorada		
	Jardim Bueno		
	Vila Aparecida		
	Jardim Seminário		
	Jardim Santo Agostinho		
	Jardim América		
	Residencial Baldassari		
Vila Patrício			
R02S05	Parque das Acácias	07/07/2025 AO DIA 11/07/2025	5 DIAS
	Vila Carreinho		
	Vila Santo Antônio		
	Cidade Nova		
	São José		
	Vila Duque de Caxias		
	Jardim Samelo		
	Parque Rua Boa Vista		
	Vila Nicácio		
	Vila Chico Julio		
Jardim Integração			
R02S06	Vila Leôncio	14/07/2025 AO DIA 18/07/2025	5 DIAS
	Vila Santos Dumont		
	Estação		
	Jardim Regina Helena		
	Jardim Francano		
	Bairro Higienópolis		
	Vila Flores		
	Bairro Jesus Maria José		
	Centro		
	Jardim Célia Cerqueira		
Prolongamento São José			
R02S07	Vila Santa Cruz	21/07/2025 AO DIA 25/07/2025	5 DIAS
	Prolongamento Scarabucci		
	Vila Samello		
	Vila França		
	Prolongamento Vila Industrial		
	Vila Champagnat		
	Jardim Veneza		
	Vila São Vicente		
	Jardim Consolação e Prolongamento		
	Jardim Francano		
Jardim Roselândia			
R02S08	Parque Francal	28/07/2025 AO DIA 01/08/2025	5 DIAS
	Parque do Lima		
	Jardim Lima		
	Jardim Veneza I, II e III		
	Jardim Santana		
	Vila Jardim Progresso		
	Vila Santa Rita		
	Vila Regina		
	Jardim Castelo Soberano		
	Residencial Paraíso		
Jardim Alvorada			
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		40 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 03

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R03S01	Jardim São Francisco	19/07/2025 AO DIA 18/07/2025	7 DIAS
	Jardim Panorama		
	Jardim Brasília e Prolongamento		
	Jardim Paulistano		
	Conjunto Habitacional Yolanda Costa e Silva Franca A		
	Jardim Piratinings II		
	Jardim Libano		
R03S02	Residencial Alto da Vila Aparecida e Prolongamento	21/07/2025 AO DIA 29/07/2025	7 DIAS
	Residencial Flamboyant		
	Jardim São Luiz I e II		
	Jardim Palestina		
	Jardim Freitas Diniz		
	Jardim Centenário		
	Jardim Brasil		
R03S03	Jardim Piratinings	30/07/2025 AO DIA 07/08/2025	7 DIAS
	Vila Scarabucci		
	Jardim Ângela Rosa e Prolongamento		
	Esp. Primo Meneghetti		
	Parque Sumaré		
	Residencial Santa Emília		
	Jardim Elisa		
R03S04	Residência Jovita Melo	08/08/2025 AO DIA 18/08/2025	7 DIAS
	Parque Santa Hilda		
	Esp. Primo Meneghetti II		
	Jardim Botânico		
	Residencial Ana Dorothéa		
	Residencial São João Jerônimo		
	Parque dos Coqueiros		
R03S05	Conjunto Habitacional Octavio Cíurzo (Franca H)	19/08/2025 AO DIA 27/08/2025	7 DIAS
	Jardim Paraty		
	Residencial Chico Neca		
	Residencial Ana Helena		
	Belvedere Bandeirante		
	Jardim Três Colinas		
	Jardim Noêmia		
R03S06	Residencial Tellini	28/08/2025 AO DIA 05/09/2025	7 DIAS
	Jardim Samello IV		
	Residencial Colina do Espraiado		
	Jardim Samello Woods		
	Núcleo Agrícola Alpha		
	Vila Marta		
	Residencial San Diego		
R03S07	Parque do Castelo	08/09/2025 AO DIA 16/09/2025	7 DIAS
	Vila Europa		
	Chácara Bela Vista		
	Jardim Santa Lúcia		
	Chácara Santo Antônio		
	Jardim Flórida		
	Parque Fremont		
R03S08	Residencial Gramados I e II	08/09/2025 AO DIA 16/09/2025	7 DIAS
	Chácara Espraiado		
	Residencial Tom Jobim		
	Recanto Elimar I e II		
	Residencial Antônio Gonçalves		
	Residencial Dourado		
	Vila Real		

RESSUR	Tranco Polo Clube	17/03/2025 ÀQ DIA 25/03/2025	7 DIAS
	Residencial Irineu Zanetti		
	Reserva do Abaeté		
	Jardim Aeroporto , II, III e IV		
	Jardim Santa Bárbara e Prolongamento		
	Alguns Park		
	Jardim Aviação		
	Pompa das Águas		
	Jardim Primavera		
	Vila da Lua Azul		
	Parque Mundo Novo		
Parque Universitário			
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		55 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 01 - 7º

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R01S01	Prolongamento Jardim Dr. Antônio Petraglia II	26/09/2025 AO DIA 06/10/2025	7 DIAS
	Residencial Nova Franca		
	Parque Dom Pedro I		
	Recreio Campo Belo		
	Miramontes		
	Marambaia		
	City Petrópolis		
	Ipanema		
	Cambui		
	Residencial Parque dos Pássaros		
	Conjunto Habitacional - Vereador Antônio Marcos Kaluf (Franca C)		
R01S02	Residencial Olavo Pinheiro	07/10/2025 AO DIA 15/10/2025	7 DIAS
	Parque do Horto		
	Jardim Paineira		
	Residencial São Domingos		
	Recanto Capitão Heliodoro		
	Residencial Nossa Senhora das Graças - Pacaembu		
	Jardim Luiza I e II		
	Residencial Jardim Vera Cruz I, II e III		
	Residencial Moreira Júnior		
	Jardim Pinheiros I e II		
	Jardim Maria Luiza		
R01S03	Parque Vicente Laperace B	16/10/2025 AO DIA 24/10/2025	7 DIAS
	Jardim Portinari		
	Jardim Natal		
	Jardim Tropical I e II		
	Residencial Meirelles		
	Residencial São Tomaz		
	Vila Exposição		
	Jardim João Loporoni		
	Residência Santa Inês e Residencial Domingos Jardim - verificar se estão prontos		
	Jardim Augusta		
	Villagio Mundo Novo		
R01S04	Residencial Palermo	27/10/2025 AO DIA 04/11/2025	7 DIAS
	Jardim Pulicano		
	Residencial Palermo City		
	Residencial Pouso Alegre		
	Residencial Quinta da Aurora		
	Residencial Quinta D. Oeste		
	Residencial Nair Retuci		
	Residencial Santa Fé		
	Residencial Júlio D. Teia		
	Jardim das Palmeiras		
	Residencial Engenho Queimado		
R01S05	Jardim Anita	05/11/2025 AO DIA 13/11/2025	7 DIAS
	Jardim Paulo Archetti		
	Jardim Martins e Prolongamento		
	Jardim Eldorado		
	Parque Continental		
	Vila São Sebastião		
	Novo Centro		
	Jardim Marília		
	Vila Pandolfo		
	Parque Vitória Régia		
	Parque João Leite		
	Residencial Ana Terra		
	Vila Santa Luiza		
	Jardim Conceição Leite		
	Vila Nossa Senhora de Fátima		
	Vila Antônio dos Santos		

R01S06	Prolongamento Vila Santos Dumont	14/11/2025 AO DIA 24/11/2025	7 DIAS
	Vila Raycos		
	Jardim Independência		
	Jardim California		
	Vila Pezende		
	Vila Pedigoni I e II		
	Jardim Derminio		
	Jardim Santa Efigênia		
	Jardim São Gabriel		
	Parque Residencial Santa Maria		
	Chácara São Paulo		
	Jardim Bonsucesso		
R01S07	Residencial Jardim Copacabana	25/11/2025 AO DIA 03/12/2025	7 DIAS
	Jardim Adelinha		
	Residencial São João Batista		
	Recanto Bom Jardim		
	Chácara Ouro Verde		
	Jardim Zelinda		
	Morada do Sol		
	Jardim Simões		
	Residencial Peres Elias		
	Parque Florestal		
	Distrito Industrial Onofre Jacometti		
R01S08	Residencial Piamalim	04/12/2025 AO DIA 12/12/2025	7 DIAS
	Parque das Esmeraldas e Prolongamento		
	Distrito Industrial Antônio Della Torre		
	Residencial Ecostilo		
	São Joaquim		
	Vila Santa Helena		
	Residencial Itapuã		
	Polo Industrial Abilio Nogueira		
	Polo Industrial Amazonas		
	Amazonas		

SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA - REGIÃO 02

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R02S01	Vila Santa Terezinha e Prolongamento	04/08/2025 AO DIA 08/08/2025	5 DIAS
	Vila Gusuen		
	Jardim Redentor		
	Jardim Milena		
	Residencial Nosso Lar		
	Residencial São Vicente		
	Parque dos Pinhais		
	Conjunto Habitacional Wilson Presotto (Franca J)		
	Vila Imperador		
	Parque Moema		
R02S02	Parque Santa Adélia	11/08/2025 AO DIA 15/08/2025	5 DIAS
	Parque Dr. Camão		
	Residencial Vila Totoli		
	Jardim Dr. Antônio Petraglia		
	Jardim Guanabara		
	Jardim Maria Rosa		
	Prolongamento Vila Chico Julio		
	Parque São Jorge		
	Vila Guilherme II		
	Vila Formosa		
	Vila Allan Kardec		
	Vila Nossa Senhora das Graças		

R02S03	Vila Santa Maria do Carmo	18/08/2025 AO DIA 22/08/2025	5 DIAS
	Jardim Planalto		
	Jardim das Candelas I e II		
	Vila Teixeira		
	Jardim Boa Esperança		
	Recanto Itambê		
	Jardim Bethânia		
	Parque Vila Izabel		
	Jardim Paulista		
	Jardim Samelo V		
R02S04	Jardim Eden	25/08/2025 AO DIA 29/08/2025	5 DIAS
	Jardim Palma		
	Jardim Riviera		
	Cabeceira das Candelas		
	Parque Alvorada		
	Jardim Bueno		
	Vila Aparecida		
	Jardim Seminário		
	Jardim Santo Agostinho		
	Jardim América		
R02S05	Residencial Baldassari	01/09/2025 AO DIA 05/09/2025	5 DIAS
	Vila Patrício		
	Parque das Acácias		
	Vila Carrenho		
	Vila Santo Antônio		
	Cidade Nova		
	São José		
	Vila Duque de Caxias		
	Jardim Samelo		
	Parque Rua Boa Vista		
R02S06	Vila Nicácio	08/09/2025 AO DIA 12/09/2025	5 DIAS
	Vila Chico Julio		
	Jardim Integração		
	Vila Leônicio		
	Vila Santos Dumont		
	Estação		
	Jardim Regina Helena		
	Jardim Francano		
	Bairro Higienópolis		
	Vila Flores		
R02S07	Bairro Jesus Maria José	15/09/2025 AO DIA 19/09/2025	5 DIAS
	Centro		
	Jardim Célio Carqueira		
	Prolongamento São José		
	Vila Santa Cruz		
	Prolongamento Scarabucci		
	Vila Samello		
	Vila França		
	Prolongamento Vila Industrial		
	Vila Champagnat		
R02S08	Jardim Veneza	22/09/2025 AO DIA 26/09/2025	5 DIAS
	Vila São Vicente		
	Jardim Consolação e Prolongamento		
	Jardim Francano		
	Jardim Roselândia		
	Parque Francal		
	Parque do Lima		
	Jardim Lima		
	Jardim Veneza I, II e III		
	Jardim Santana		
	Vila Jardim Progressao		
	Vila Santa Rita		
	Vila Regina		
	Jardim Castelo Soberano		
	Residencial Paraíso		
	Jardim Alvorada		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		40 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 03

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R03S01	Jardim São Francisco	26/09/2025 AO DIA 06/10/2025	7 DIAS
	Jardim Panorama		
	Jardim Brasília e Prolongamento		
	Jardim Paulistano		
	Conjunto Habitacional Yolanda Costa e Silva Franca A		
	Jardim Piratinings II		
	Jardim Urbano		
R03S02	Residencial Alto da Vila Aparecida e Prolongamento	07/10/2025 AO DIA 15/10/2025	7 DIAS
	Residencial Flamboyant		
	Jardim São Luiz I e II		
	Jardim Palestina		
	Jardim Freitas Diniz		
	Jardim Centenário		
	Jardim Brasil		
R03S03	Jardim Piratinings	16/10/2025 AO DIA 24/10/2025	7 DIAS
	Vila Scarabucci		
	Jardim Ângela Rosa e Prolongamento		
	Esp. Primo Meneghetti		
	Parque Sumaré		
	Residencial Santa Emília		
	Jardim Elisa		
R03S04	Residência Jovita Melo	27/10/2025 AO DIA 04/11/2025	7 DIAS
	Parque Santa Hilda		
	Esp. Primo Meneghetti II		
	Jardim Botânico		
	Residencial Ana Dorothéa		
	Residencial São João Jerônimo		
	Parque dos Coqueiros		
R03S05	Conjunto Habitacional Octavio Ciliuzo (Franca H)	05/11/2025 AO DIA 13/11/2025	7 DIAS
	Jardim Paraty		
	Residencial Chico Neca		
	Residencial Ana Helena		
	Belvedere Bandeirante		
	Jardim Três Colinas		
	Jardim Noêmia		
R03S06	Residencial Tellini	14/11/2025 AO DIA 24/11/2025	7 DIAS
	Jardim Samello IV		
	Residencial Colina do Espraiado		
	Jardim Samello Woods		
	Núcleo Agrícola Alpha		
	Vila Marta		
	Residencial San Diego		
R03S07	Parque do Castelo	25/11/2025 AO DIA 03/12/2025	7 DIAS
	Vila Europa		
	Chácara Bela Vista		
	Jardim Santa Lúcia		
	Chácara Santo Antônio		
	Jardim Flórida		
	Parque Fremont		
R03S08	Residencial Gramados I e II	25/11/2025 AO DIA 03/12/2025	7 DIAS
	Chácara Espraiado		
	Residencial Tom Jobim		
	Recanto Elimar I e II		
	Residencial Antônio Gonzales		
	Residencial Dourado		
	Vila Real		

R03S08	Franca Polo Clube	04/12/2025 AO DIA 12/12/2025	7 DIAS
	Residencial Irineu Zanetti		
	Reserva do Abaeté		
	Jardim Aeroporto I, II, III e IV		
	Jardim Santa Bárbara e Prolongamento		
	Atlanta Park		
	Jardim Aviação		
	Parque das Árvores		
	Jardim Primavera		
	Vale da Lua Azul		
	Parque Mundo Novo		
	Parque Universitário		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		55 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 01 - 8º

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R01S01	Prolongamento Jardim Dr. Antônio Petraglia II	15/12/2025 AO DIA 23/12/2025	7 DIAS
	Residencial Nova Franca		
	Parque Dom Pedro I		
	Recreio Campo Belo		
	Miramontes		
	Marambaia		
	City Petrópolis		
	Ipanema		
	Cambui		
	Residencial Parque dos Passaros		
R01S02	Conjunto Habitacional - Vereador Antônio Marcos Kaluf (Franca C)	24/12/2025 AO DIA 01/01/2026	7 DIAS
	Residencial Olavo Pinheiro		
	Parque do Horto		
	Jardim Palmeira		
	Residencial São Domingos		
	Recanto Capitão Heliodoro		
	Residencial Nossa Senhora das Graças - Pacsembu		
	Jardim Luiza I e II		
	Residencial Jardim Vera Cruz I, II e III		
	Residencial Moreira Júnior		
R01S03	Jardim Pinheiros I e II		7 DIAS
	Jardim Maria Luiza		
	Parque Vicente Leporace B		
	Jardim Portinari		
	Jardim Natal		
	Jardim Tropical I e II		
	Residencial Meirelles		
	Residencial São Tomaz		
	Vila Exposição		
	Jardim João Liporani		
R01S04	Residência Santa Inês e Residencial Domingos Jardim - verificar se estão prontos		7 DIAS
	Jardim Augusta		
	Villagio Mundo Novo		
	Residencial Palermo		
	Jardim Pulcinha		
	Residencial Palermo City		
	Residencial Pouso Alegre		
	Residencial Quinta da Aurora		
	Residencial Quinta D' Oeste		
	Residencial Nair Retuci		
R01S05	Residencial Santa Fé		7 DIAS
	Residencial João D' eia		
	Jardim das Palmeiras		
	Residencial Engenho Queimado		
	Jardim Anita		
	Jardim Paulo Archetti		
	Jardim Martins e Prolongamento		
	Jardim Eldorado		
	Parque Continental		
	Vila São Sebastião		
R01S06	Novo Centro		7 DIAS
	Jardim Manila		
	Vila Pandolfo		
	Parque Vitória Régia		
	Parque João Leite		
	Residencial Ana Terra		
	Vila Santa Luiza		
	Jardim Conceição Leite		
	Vila Nossa Senhora de Fátima		
	Vila Antônio dos Santos		

R01S06	Prolongamento Vila Santos Dumont		7 DIAS
	Vila Raycos		
	Jardim Independência		
	Jardim California		
	Vila Rezende		
	Vila Pedigoni I e II		
	Jardim Derminio		
	Jardim Santa Efigênia		
	Jardim São Gabriel		
	Parque Residencial Santa Maria		
	Chácara São Paulo		
	Jardim Borsucesso		
R01S07	Residencial Jardim Copacabana		7 DIAS
	Jardim Adelinha		
	Residencial São João Batista		
	Recanto Bom Jardim		
	Chácara Ouro Verde		
	Jardim Zelinda		
	Morada do Sol		
	Jardim Simões		
	Residencial Peres Elias		
	Parque Florestal		
	Distrito Industrial Onofre Jacometti		
	Residencial Piamalim		
R01S08	Parque das Esmeraldas e Prolongamento		7 DIAS
	Distrito Industrial Antônio Dalla Torre		
	Residencial Ecostilo		
	São Joaquim		
	Vila Santa Helena		
	Residencial Itapuã		
	Polo Industrial Abílio Nogueira		
	Polo Industrial Amazonas		
	Amazonas		

SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA - REGIÃO 02

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R02S01	Vila Santa Terezinha e Prolongamento	28/09/2025 AO DIA 03/10/2025	5 DIAS
	Vila Gosuen		
	Jardim Redentor		
	Jardim Milena		
	Residencial Nosso Lar		
	Residencial São Vicente		
	Parque dos Pinhais		
	Conjunto Habitacional Wilson Presotto (França J)		
	Vila Imperador		
	Parque Moema		
R02S02	Parque Santa Adélia	06/10/2025 AO DIA 10/10/2025	5 DIAS
	Parque Dr. Carrão		
	Residencial Vila Totoli		
	Jardim Dr. Antônio Petraglia		
	Jardim Guanabara		
	Jardim Maria Rosa		
	Prolongamento Vila Chico Julio		
	Parque São Jorge		
	Vila Guilherme II		
	Vila Formosa		
	Vila Allan Kardec		
	Vila Nossa Senhora das Graças		

R02S03	Vila Santa Maria do Carmo	13/10/2025 AO DIA 17/10/2025	5 DIAS
	Jardim Planalto		
	Jardim das Candelas I e II		
	Vila Teixeira		
	Jardim Boa Esperança		
	Recanto Itambé		
	Jardim Bethânia		
	Parque Vila Izabel		
	Jardim Paulista		
	Jardim Samelo V		
Jardim Eden			
R02S04	Jardim Palma	20/10/2025 AO DIA 24/10/2025	5 DIAS
	Jardim Riviera		
	Cabeceira das Candelas		
	Parque Alvorada		
	Jardim Bueno		
	Vila Aparecida		
	Jardim Seminário		
	Jardim Santo Agostinho		
	Jardim América		
	Residencial Baldassari		
Vila Patrício			
R02S05	Parque das Acácias	27/10/2025 AO DIA 31/10/2025	5 DIAS
	Vila Carriêho		
	Vila Santo Antônio		
	Cidade Nova		
	São José		
	Vila Duque de Caxias		
	Jardim Samelo		
	Parque Rua Boa Vista		
	Vila Nicácio		
	Vila Chico Julio		
Jardim Integração			
R02S06	Vila Leônicio	03/11/2025 AO DIA 07/11/2025	5 DIAS
	Vila Santos Dumont		
	Estação		
	Jardim Regina Helena		
	Jardim Francano		
	Bairro Higienópolis		
	Vila Flores		
	Bairro Jesus Maria José		
	Centro		
	Jardim Célio Cerqueira		
Prolongamento São José			
R02S07	Vila Santa Cruz	10/11/2025 AO DIA 14/11/2025	5 DIAS
	Prolongamento Scarabucci		
	Vila Samello		
	Vila França		
	Prolongamento Vila Industrial		
	Vila Champagnat		
	Jardim Veneza		
	Vila São Vicente		
	Jardim Consolação e Prolongamento		
	Jardim Francano		
Jardim Roselândia			
R02S08	Parque Francal	17/11/2025 AO DIA 21/11/2025	5 DIAS
	Parque do Lima		
	Jardim Lima		
	Jardim Veneza I, II e III		
	Jardim Santana		
	Vila Jardim Progresso		
	Vila Santa Rita		
	Vila Regina		
	Jardim Castelo Soberano		
	Residencial Paraíso		
Jardim Alvorada			
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		40 DIAS	

SERVIÇOS DE PODA, ROÇADA E APP - REGIÃO 03

SUB-REGIÃO	BAIRROS	DATA DE INÍCIO	TEMPO DE EXECUÇÃO
R03S01	Jardim São Francisco	15/12/2025 AO DIA 23/12/2025	7 DIAS
	Jardim Panorama		
	Jardim Brasília e Prolongamento		
	Jardim Paulistano		
	Conjunto Habitacional Yolanda Costa e Silva Franca A		
	Jardim Piratininga II		
	Jardim Líbano		
R03S02	Residencial Alto da Vila Aparecida e Prolongamento	24/12/2025 AO DIA 01/01/2026	7 DIAS
	Residencial Flamboyant		
	Jardim São Luiz I e II		
	Jardim Palestina		
	Jardim Freitas Diniz		
	Jardim Centenário		
	Jardim Brasil		
R03S03	Jardim Piratininga		7 DIAS
	Vila Scarabucci		
	Jardim Ângela Rosa e Prolongamento		
	Esp. Primo Meneghetti		
	Parque Sumaré		
	Residencial Santa Emília		
	Jardim Elisa		
R03S04	Residência Jovita Melo		7 DIAS
	Parque Santa Hilda		
	Esp. Primo Meneghetti II		
	Jardim Botânico		
	Residencial Ana Dorothea		
	Residencial São João Jerônimo		
	Parque dos Coqueiros		
R03S05	Conjunto Habitacional Octavio Cilurzo (Franca H)		7 DIAS
	Jardim Paraty		
	Residencial Chico Neca		
	Residencial Ana Helena		
	Belvedere Bandeirante		
	Jardim Três Colinas		
	Jardim Noêmia		
R03S06	Residencial Tellini		7 DIAS
	Jardim Samello IV		
	Residencial Colina do Espalado		
	Jardim Samello Woods		
	Núcleo Agrícola Alpha		
	Vila Marta		
	Residencial San Diego		
R03S07	Parque do Castelo		7 DIAS
	Vila Europa		
	Chácara Bela Vista		
	Jardim Santa Lúcia		
	Chácara Santo Antônio		
	Jardim Flórida		
	Parque Fremont		
R03S07	Residencial Gramados I e II		7 DIAS
	Chácara Espalado		
	Residencial Tom Jobim		
	Recanto Elimar I e II		
	Residencial Antônio Gonzales		
	Residencial Dourado		
	Vila Real		

R03SD8	Travessa Polônia/Luz		7 D.45
	Residencial Inneu Zanetti		
	Reserva do Abaeté		
	Jardim Aeroporto I, II, III e IV		
	Jardim Santa Bárbara e Prolongamento		
	Altania Park		
	Jardim Aviação		
	Parque das Árvores		
	Jardim Primavera		
	Vale da Uva Azul		
	Parque Monte Novo		
	Parque Universitário		
TOTAL DE DIAS PARA EXECUÇÃO DO SETOR		88 DIAS	