

Memorando nº. 069/2025 – SMMA

07/08/2025

Destinatário: Exmo. Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito de Franca

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 641/2025 – Vereador Marcelo Tidy

Senhor Prefeito:

Cumprimentando-o respeitosamente, servimo-nos do presente para, em atenção ao Requerimento nº 1272/2025, de autoria do nobre vereador Marcelo Tidy, informar o seguinte:

O objeto tratado refere-se à elaboração de projeto executivo e à especificação de métodos e procedimentos para o desassoreamento da Represa do Clube AEC Castelinho, localizada no Município de Franca (SP), e projeto para obras de mitigação e controle do processo de assoreamento, nos termos do Contrato nº 402/2024, firmado com a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), com a interveniência da Fundação Uniselva, no âmbito do Processo nº 55716/2024, oriundo da Dispensa de Licitação nº 178/2024.

A contratada já entregou o Produto 1 – Plano de Trabalho, que foi aprovado pela equipe técnica da Prefeitura de Franca. Também foi entregue o Produto 2 – Estudo Hidrológico, o qual encontra-se atualmente sob análise técnica. Conforme estabelecido no Plano de Trabalho, as próximas etapas incluem o levantamento planialtimétrico; a definição de disposição adequada dos resíduos; a especificação de métodos e critérios para o desassoreamento; a determinação do método de tratamento dos sedimentos; a elaboração dos projetos executivos de desassoreamento e de obras complementares; a especificação e dimensionamento dos equipamentos necessários; além da verificação quanto à necessidade de outorga/dispensa junto ao DAEE e de autorização ambiental junto à CETESB.

O contrato teve vigência inicial até 30 de junho de 2025. Sendo assim, formalizou-se o 1º termo de aditamento de prazo, prorrogando a execução para o período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário.

Respeitosamente,



NICOLA ROSSANO COSTA

Secretário Municipal de Meio Ambiente